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1. �Das Projekt
ICE-Neubaustrecke, Ingolstadt-Nürnberg 
Los Süd, Tunnel Geisberg, Rettungsschacht 1

Die ICE-Neubaustrecke zwischen Ingolstadt und Nürn-
berg ist in drei Lose unterteilt. Im südlichen Los befin-
det sich der Tunnel Geisberg mit einer Länge von gut 
drei Kilometern, dessen Notausgänge in zwei Rettungs-
schächten enden. Der Rettungsschacht 1 ist 42,5 m hoch 
und hat einen Durchmesser von 8 m. Ab einer Höhe 
von 30 m müssen die Rettungsschächte zusätzlich zur 
Treppe mit einem Aufzug ausgestattet sein.

2. �Die Aufgabe
Rundschacht und Rechteckquerschnitt kombiniert

Die Außenschale des Rettungsschachtes konnte nicht 
komplett rund erstellt werden, da auf beiden Sei-
ten gerade Treppenläufe aus Fertigteilen eingebaut 
werden mussten. Eine herkömmliche Rundschalung als 
Ringgurtschalung konnte also nicht eingesetzt werden, 
vielmehr war eine Kombination aus Rundschacht und 
Rechteckquerschnitt erforderlich.

3. �Die Lösung
Einschalen vor Ort

Zuerst wurde der rechteckige Aufzugsschacht, der im 
Endzustand um eine Geschosshöhe über den Außen-
ring herausragt, in einem Takt innerhalb des runden 
Rettungsschachtes erstellt. Dadurch war es möglich, die 
Außenschalung über eine einfache Holzkonstruktion 
am bereits betonierten und ausreichend abgehärteten 
Aufzugschacht abzustützen. Auch der enorme Frisch-
betondruck aus den geraden Flächen der einhäuptigen 
Außenschalung konnte über diese Konstruktion abge-
leitet werden.

4. �Das Fazit
Termingerechte Fertigstellung eines anspruchvollen 
Bauvorhabens

Bei der Ausführung dieses Bauvorhabens kamen weder 
Kletterkonsolen noch Abstützböcke zum Einsatz. Die 
zweiteilige Arbeitsplattform wurde auf Klappkonsolen 
gestellt und nach dem Ausschalen um eine Etage nach 
oben gezogen.

Huber & Sohn bietet seinen Kunden wirtschaftliche 
Lösungen für anspruchsvolle Schalungsaufgaben an. 
Neben der Herstellung und Lieferung der Sonderscha-
lungen rundet die Baustellenmontage den Komplett-
service von Huber & Sohn ab.

Das Schachtbauwerk wurde innerhalb von 11 Wochen 
realisiert und genau zum vereinbarten Termin fertig 
gestellt.
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